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Leer op twee dagen tijd hoe u als ervaren projectmanager bedrijfskritische 
en complexe projecten opstart, begeleidt, stuurt en succesvol afrondt.

Projectmanagement  
voor gevorderden

Onder de deskundige leiding van:

Katia Van den Bremt
Partner - Sr. Management Consultant
STANWICK

>>>  IFBD.BE / 
project management 

>  U leert hoe u als ervaren projectmanager complexe projecten 
tot een goed einde brengt.

>  U leert hoe u het succes van projecten zelf in handen moet nemen.

>  U leert de essentiële kernactiviteiten en vaardigheden, onmisbaar 
voor ervaren projectmanagers.



Waarom dit programma? De docent

Als senior (project)manager bent u verantwoordelijk voor een toenemend aantal projecten of voor 

projecten met een toenemende complexiteit. U bent reeds vertrouwd met de basisopdracht van 

een projectmanager en bent nu op zoek naar nieuwe inzichten en tools, noodzakelijk om 

grotere, complexere, politiek geladen, tijdkritische, bedrijfkritische … projecten tot een 

succes te brengen. Dit programma bezorgt u de kennis en informatie die nodig is 

om als sr. projectmanager uw toegevoegde waarde verder te optimaliseren.

Waarom u dit programma niet mag missen?

PROJECTMANAGEMENT VOOR 

GEVORDERDEN

Vandaag zijn nog weinig organisaties niet project 

gedreven. Vanuit de diverse bedrijfsprocessen 

worden geïntegreerde projecten opgestart met 

als gevolg dat u – als projectmanager – naast uw 

technische competenties eveneens nood heeft aan 

nieuwe managementvaardigheden. Daarom brengt 

het IFBD dit vernieuwde trainingsprogramma: 

‘Projectmanagement voor Gevorderden’.

NIEUWE UITDAGINGEN VOOR DE ERVAREN 

PROJECT MANAGER

Project portfolio management, projectgedreven 

organisaties, project cost management, stakeholder-

analyse, sturen van weerstanden, diverse 

projectrollen, project quality management, risk 

management, project time management, managen 

van multiculturele projecten, virtuele projectteams, 

change management, … Dit zijn slechts enkele 

uitdagingen voor de ervaren projectmanager. 

Gedurende deze tweedaagse training bezorgt 

onze ervaren trainer voor deze en vele andere 

uitdagingen een bruikbaar stappenplan.

FACTOREN TOT SUCCES IN 

PROJECTMANAGEMENT

Strategische projecten beslissen vandaag over het 

succes van de onderneming morgen. Sommige 

projecten zijn zo ingrijpend dat zelfs de toekomst 

van uw onderneming ervan afhangt. En deze 

projecten vragen om ervaren projectmanagers. En 

toch wordt soms meer aandacht gegeven aan de 

technische invulling van het project, dan aan het 

managen van de eigenlijke projectdoelstellingen. 

Vele projecten mislukken dan ook juist omdat te 

weinig aandacht gegeven wordt aan de planning 

en opvolging ervan en te veel aandacht aan 

het lastenboek en het politieke spel dat eraan 

vasthangt. Deze training geeft u als ervaren 

projectmanager concrete en bruikbare richtlijnen, 

gebracht in oefeningen en werksessies. 

U leert niet alleen wat het succes van een project 

uitmaakt, maar vooral hoe u dat succes persoonlijk 

kunt beïnvloeden.

lic. Katia Van den Bremt, partner, senior 

management consultant, begeleidt 

bedrijven op het gebied van project/

program/portfolio management, change 

management (human dynamics) en 

process improvement. Zij heeft ervaring 

in het implementeren en begeleiden 

van verbeteringsprocessen, het trainen 

en coachen van (project) managers 

en het trainen en begeleiden van 

managementteams. Zij heeft meer dan 

11 jaar ervaring in consulting in een 

internationale, multisectoriële context. 

Zij behaalde het diploma Licentiaat 

Bedrijfspsychologie aan de U.G. en een MBA 

in General Management aan de Vlerick 

Leuven Gent Management School. Zij is 

gecertificeerd MBTI-facilitator (Step I & II) 

bij Oxford Psychologists Press, gecertificeerd 

practitioner Insights Discovery bij Insights 

Benelux, geaccrediteerd voor de analyse 

van de Belbin-teamrollen door het Belbin 

Institute, heeft een Green en Black Belt 

Six Sigma en zij is Project Management 

Professional (PMP®) bij het Project 

Management Institute (PMI). Zij is ook 

gastspreker aan ETH Swiss Federal Institute 

of Technology Zürich. 



08.30 Ontvangst, registratie  
met koffie/thee.

09.00 Start van de trainingsdag  
(met voorstelling docent)

12.30 Lunch
17.00 Einde van de cursusdag.

Zowel in de voor- als namiddag wordt  
een korte (koffie-)pauze gehouden.

Timing  
cursusdagen

Programma

MODULE 1: SITUERING VAN PROJECTMANAGEMENT

 ◆ Hoe gaan succesvolle bedrijven met projecten om?

 ◆ Complexiteit van projectmanagement: projecten volgen elkaar op in programma’s, worden gegroe-

peerd en beheerd in portfolio’s, brengen veranderingen mee doorheen de ganse organisatie, vergen 

nieuwe skills, competenties en vaardigheden, …

 ◆ Uw nieuwe rol als Senior Project Management.

MODULE 2: PROCESSEN EN INTERACTIES

Projecten zijn unieke evenementen, welke een zekere graad van onzekerheid met zich dragen en samengesteld 

zijn uit processen, welke elk georganiseerd zijn in vijf stappen/fasen die op elkaar inwerken. Deze vijf fasen 

zijn:

 ◆ Ideefase

 ◆ Definitiefase.

 ◆ Planningsfase.

 ◆ Uitvoeringsfase.

 ◆ Transfer & Afsluitfase.

Deze vijf fasen worden natuurlijk overkoepeld door een proces van voortdurende opvolging & bijsturing. Tij-

dens de opleiding zullen voorbeelden van typische Project Levenscycli (bouw, farmacie, softwareontwikkeling, 

fabricage industrie) gedeeld worden, waarbij input van deelnemers aangemoedigd wordt.

MODULE 3: TOOLS & TECHNIEKEN PER PROJECTFASE

 ◆ Ideefase:

 ❖ Social Contracting.

 ❖ Selecteren van projecten: criteria.

 ❖ De Magische Project Driehoek: performance, tijd en resources (scope, time, resources).

 ❖ Opzetten van een Project Governance structuur.

 ◆ Definitiefase:

 ❖ Definiëren van een project: opmaken van een Project Charter.

 ❖ Scopen van een project.

 ❖ Budgetteren van een project.

 ❖ Kick-Off vergadering opzetten.

 ◆ Planningsfase:

 ❖ Plannen van een Project: Work Breakdown Structure, Mijlpalenplanning, Activiteitenplanning.

 ❖ Uitwerken van een Kritisch Pad.

 ❖ Verschil tussen doorlooptijd en werktijd.

 ❖ Studentensyndroom.

 ❖ Risico Management in projecten.

 ❖ Hoe risico’s identificeren zowel binnen als buiten het project.

 ❖ Risico’s evalueren.

 ❖ Correctieve en preventieve maatregelen nemen op basis van de risicoanalyse.

 ◆ Uitvoeringsfase:

 ❖ Opvolgen & bijsturen van projecten: dagelijkse opvolging, statusrapportering, scope changes,  

tussentijdse evaluaties/leermomenten.

 ❖ Opvolgen van het budget binnen een project.

 ❖ Organiseren van de GO LIVE van een project.



Programma

De deelnemers krijgen uitgebreid de 
kans om hun eigen problematiek ter 
sprake te brengen. Om dit te realiseren, 
vragen wij op voorhand een beknopte 
beschrijving van de probleemstelling te 
formuleren. Op die manier kunnen wij 
de cursus volledig opstellen volgens uw 
eigen informatiebehoefte. 
U kunt hiervoor steeds contact opnemen 
met Dirk Spillebeen op het nummer:  
+32 50 38 30 30 (e-mail: dirk@ifbd.be).

Verhoogde  
interactiviteit

 ◆ Transfer & Afsluitfase:

 ❖ Opmaken van een Aftercare plan.

 ❖ Transfer van Rollen & Verantwoordelijkheden.

 ❖ Lessons Learned.

 ❖ Afsluiten van een project. 

MODULE 4: STAKEHOLDER MANAGEMENT

 ◆ De concepten ‘stakeholders’, ‘stakeholder analyse’ en ‘stakeholder management’.

 ◆ Het in kaart brengen van de project stakeholders.

 ◆ Welke acties nemen op basis van de stakeholderanalyse.

 ◆ Het creëren van een communicatieplan gebaseerd op verschillende types van  

stakeholders.

 ◆ Het aanpassen van uw communicatiestijl aan de stakeholder.

 ◆ Het creëren van stakeholder commitment doorheen de verschillende projectfasen.

MODULE 5: MANAGEMENT VAARDIGHEDEN VOOR EEN PROJECTMANAGER

 ◆ Managen van het projectteam.

 ◆ Hoe uw stijl aanpassen aan de projectteamleden.

 ◆ Hoe omgaan met conflicten in het team of met de stakeholders. 

 ◆ Managen van de communicatie in en rond het project.

 ◆ Communiceren over het project: wat is kritisch?

 ◆ Managen van een project in een multiculturele omgeving.

 ◆ Virtuele projectteams.

 ◆ Managen van de verandering in en rond het project.

MODULE 6: DE PROJECTGEORIËNTEERDE ORGANISATIE

 ◆ De veelzijdige organisatie.

 ◆ Voor- en nadelen van een projectgeoriënteerde organisatie.

 ◆ Eigenschappen van een projectgeoriënteerde organisatie

 ◆ Program Management.

 ◆ Project Portfolio Management. 

 ◆ Project Management Support Office.

MODULE 7: LEREN UIT PROJECTEN

 ◆ Uit welke elementen bestaat een goede projectevaluatie? 

 ◆ Hoe wordt de projectevaluatie uitgevoerd?

 ◆ Hoe worden projecten geëvalueerd zodat de organisatie groeit in het managen  

van projecten?

MODULE 8: PROJECTMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 

De praktijk loopt als een rode draad doorheen deze training. Aan de hand van real life voorbeel-

den, op uw praktijk geënte cases en tal van oefeningen leert u hoe u als sr. projectmanager uw 

projecten succesvol runt.
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E-mail:
info@ifbd.be

Via onze website:
ifbd.be

Via QR: Telefoon:
00 32 50 38 30 30

✆ Voor meer informatie  
omtrent uw inschrijving ...klik hier

> Datum & locatie: zie hiertoe onze website www.ifbd.be 
> Kostprijs: € 1.395 (excl. BTW)

De deelnameprijs aan dit 2-daagse programma bedraagt 1.395 Euro excl. 21% BTW. Dit bedrag is inclusief koude/warme dranken en 
een uitgebreide lunch tijdens de cursusdagen. U ontvangt bovendien een documentatiemap die u als naslagwerk kunt raadplegen. Los 
van de eventuele subsidiëring van de Vlaamse Overheid (zie verder) geeft het IFBD per extra deelnemende collega 5% extra korting 
op het totaalbedrag met een maximale korting van 20% (= 5 deelnemers of meer).
Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een deelnamebevestiging en een factuur. Een tweetal weken voor de cursus ontvangt u een 
herinnering met nog enige praktische informatie en een routebeschrijving.

DE VLAAMSE OVERHEID INVESTEERT IN OPLEIDING: TOT 30% KORTING!

Het IFBD is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies 
toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria 
kan u tot 30% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: 
www.kmo-portefeuille.be. 

Annulatie.
We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen uw inschrijving en de cursus. Indien wij minstens 2 weken voor de 
cursus uw annulatie ontvangen zoeken we samen met u naar de beste oplossing. Minder dan 2 weken voor de eerste cursusdag bent 
u ons het integrale bedrag verschuldigd en wordt mogelijks een administratieve kost (€ 75) aangerekend. Wij zijn uiteraard steeds 
verheugd een collega te mogen verwelkomen in uw plaats.

HOTELOVERNACHTING OP DE LOCATIE VAN DE TRAINING

U kan op onze diverse trainingslocaties veelal een overnachting boeken om de cursus op een ontspannen manier te kunnen aanvatten 
en/of af te sluiten. Meer informatie hieromtrent vindt u op onze website of via volgende link: www.ifbd.be/nl/over-ons/algemene-
voorwaarden

IFBD-DATABASE & GDPR

We houden u graag op de hoogte van de laatste evoluties binnen uw sector. Daarom hebben we uw gegevens opgenomen in 
onze database. Uw informatie is voor eigen gebruik, wordt beveiligd en nooit aan derden doorgegeven. Hiertoe nemen we alle 
nodige maatregelen. Te allen tijde heeft u - overeenkomstig de wet “verwerking persoonsgegevens” van 8/12/1992  en de “AVG-
reglementering” van 24/5/2016 - recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Meer informatie via onze webpagina 
www.ifbd.be/nl/GDPR of via e-mail: DPO@ifbd.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op onze website op de pagina ifbd.be/nl/over-ons/algemene-voorwaarden vindt u al onze modaliteiten terug.

>>> INSCHRIJVEN

>>> INSCHRIJVINGSMODALITEITEN

Projectmanagement voor gevorderden

klik hier

mailto:info%40ifbd.be?subject=Inschrijving%20IFBD-training
https://www.ifbd.be/nl/inschrijven/?oid=1840

